

ACTUALITÉS

Des travaux bruyants, correspondant aux dernières opérations de curage en toiture, doivent être réalisés du 20 octobre au 7 novembre 2025.

Merci de votre compréhension.

POINT CALENDRIER

Phases terminées

- Curage et désamiantage de la zone culturelle (phase 1.1)
- ☐ Dépose des revêtements de façade

Travaux en cours

 Suite au déménagement des activités au nouveau centre sportif Isabelle-Autissier situé rue Angélique-Defrance, curage et désamiantage de la zone sportive (phase 1.2)

Prochaines étapes

De novembre à avril, travail préparatoire à la phase 2 : relevés divers, sécurité incendie, installation de chantier... avant réhabilitation complète.





Le curage de la zone culturelle est terminé.



Retrouvez toutes les informations sur le projet et les travaux : sur vincennes.fr

En cas d'urgence ou de nuisances,

contact chantier:

Claude Detoisien – cdetoisien@die.fr – 06 21 38 48 69

Pour toute question: operationpompidou@vincennes.fr

